Zaznam
z pracovného rokovania vo veci odovzdania staveniska stavby:

»11 b.j. ndjomné byty + technicka vybavenost’ Gemerska Horka“ konané¢ho dna
12.11.2018 na Obecnom trade Gemerska Horka

Pritomni:
Odovzdavajuci: Obec Gemerska Horka — investor stavby (stavebnik)
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Ing. Tibor Baldzs, starosta obce (0903659063)

Ing. Slavko Zilin¢ik — technicky dozor investora (0903437450)
Preberajuci: Doming spol. s r.o. Kosice — zhotovitel

Starova 27, 040 01 Kosice

Ing. Valerian Satanek — konatel’ (0905756989)

Ing. Rudolf Peterec — konatel’ (0905756987)

Ing. Richard Juhas — stavbyveduci (0905700231)

Ing. Jaroslav Palacko - zodpovedny geodet (0903 238 647)

Na zdklade vzijomnej dohody medzi investorom a doddvatelom sa uskutocnilo
dnes$ného dna 12.11.2018 odovzdanie a prevzatie staveniska stavby 11 b.j. ngjomné byty +
technickda vybavenost Gemerska Horka od investora Obec Gemerska Horka vySSiemu
dodavatelovi stavby — Doming spol. sr.o. KoSice. Dodavatel'stvo sa realizuje na zaklade
uzavretej Zmluvy o dielo zo dna 15.12.2017, Dodatku ¢.1 zo dna 10.1.2018 a Dodatku ¢.2 zo

Stavba ma vydané tieto stavebné povolenia:
- stavebné povolenie ¢.j. 2017/590-2 zo dna 15.5.2017
- stavebné povolenie ¢.j. 837-3/2016 zo dna 7.4.2017
Stavba sa realizuje na parcele KNC — 860/7 a 926/1 — k.u. Gemerska Horka.

1) Lokalita susedi s obyvanym bytovym objektom
2) Stavenisko je oplotené zo strany komunikacie pletivom

3) Uzemie staveniska bude strazené kamerovym systémom — za kamerovy systém
pocas realizacie stavby zodpoveda zhotovitel

4) Stavenisko stavby bude oznacené tabulou so zakladnymi tudajmi o Stavbe,
dodavatel'ovi a investorovi. Zaroveil budu osadené na oploteni vystrazné tabule — ,,Cudzim
vstup zakazany* a,,Stavenisko strazené kamerovym systémom®.

5) Stavba bytového domu bola vytyCena polohovo zodpovednym geodetom Ing.
Jaroslavom Palackom. Zaroveni bola vytycena trasa NN vedenia, kde bolo zistené, Ze trasa
NN vedenia sa nachadza v inej polohe, ako bolo dokladované VSD a.s. KoSice. Trasa je
Vv kolizii s bytovym domom a tento bude osadeny o cca 2,5 m smerom na juh. Prelozka NN
vedenia nie je nutna. RIS skrina je cez VSD zrealizovana.



6) Pristup na stavenisko bude zo $tatnej cesty I1I/3005 Gemerska Horka. Vstup pre
mechanizmy bude novou branou osadenou v mieste trvalého vjazdu. Vstup na stavenisko bol
vytyceny zodpovednym geodetom.

7) Na tzemi staveniska sa nachadzaju inZ. siete — ato podzemny elektricky kabel,
ostatné siete a to vodovod, kanalizacia a plynovod sa nachadzaju mimo obvodu staveniska.

8) Na bytové objekty bol spracovany inz. geologicky prieskum a nasledne na to
projektova dokumentacia zakladovych pomerov bytového domu.

9) Odber el. energie pre staveniskové tucely bude z existujucej RIS skine cez
staveniskova NN pripojku.

10) Odber vody pre stavebné ucely je rieSeny dovozom. Dovoz vody bude rieseny zo
stavebného dvora Mestskej Casti Kosice-Pol'ov, kde ma VDS vlastny zdroj vody. Preprava

bude rieSena nakladnym autom s IBC kontajnerom.

11) Dodavatel’ stavby sa zavézuje udrziavat prilahlé komunikécie, po ktorych bude
prechadzat’ v Cistote a poriadku. Boli vyty¢ené zodpovednym geodetom definitivne body
vjazdu na stavenisko. Tento vjazd bude sluzit pre staveniskovi dopravu a zaroven ako

definitivny vjazd. Prenosné dopravné znacenie bude zabezpecené do zacatia stavebnych prac.

12) Prebyto¢na ornica bude odvezena na skladku ur¢ent Obecnym tradom Gemerska
Horka. Cast’ ornice sa ponecha na spitné zahumusovanie okolia bytovych domov. Obdobne

sa bude odvazat’ prebytocnd zemina.

13) Dodavatel' je povinny dodrziavat pocas vystavby ustanovenia stavebného

povolenia a zmluvy, projektovi dokumentaciu, prislusné normy a bezpe¢nostné predpisy.

14) Terminy realizécie sii:  zacatie: 12.11.2018
ukoncenie: 04 /2020
Na zéklade uvedeného investora Obec Gemerska Horka odovzdava a zhotovitel —
Doming spol. sr.o. KoSice tizemie staveniska a tento toto uzemie Vzmysle podmienok

Zmluvy o dielo prebera.

d.a.h.

za stavebnika: za zhotovitel'a:
Ing. Tibor Baldzs, starosta obce Ing. Valerian Satdnek — konatel’



